
 

TABELLA DI MARCIA  PER REALIZZAZIONE AEROPORTO DI LICATA, STIMATA DAGLI ARCHITETTI  
aggiornata a giugno 2025  

FASE TEMPI  STIMATI AZIONI Stato di avanzamento  
 

 

PRIMA 
(Programmazione) 

60 Giorni  
dall’integrazione 
dello studio di 
fattibilità 

Individuazione certa e ben definita del sito; Fatto 

Redazione di un studio di fattibilità e sostenibilità 
economica dell’infrastruttura; 

Fatto 

Trasmissione elaborati integrativi all’ENAC  Procedure in corso 

Parere ENAC e inserimento dello scalo nel Piano 
Nazionale degli Aeroporti. 

(obiettivo da  raggiungere 
per chiudere la prima fase) 

 

 

 

SECONDA 
(Posa prima pietra) 

 
5 anni  

dalla 
conclusione 
della prima 

fase  

affidamento, a professionisti esperti, del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica; 

2 mesi dalla chiusura 
della prima fase 

acquisizione dei pareri di rito;  

 

58 mesi 
 

Redazione, verifica e validazione del progetto 
esecutivo e successivo appalto dei lavori o, in 
alternativa, affidamento congiunto della 
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori. 

 


